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全市第一、二季度重点项目进展情况
今年我市共确定重点项目116个，总投资309.47亿元。第一、二季度计划开工项目51个，截止6月底，已实际开工项目42个，其中，已完成全年任务项目6个，正在建设36个。第一季度计划开工的31个项目中，1个项目未开工；第二季度计划开工的20个项目中，8个项目未实现预期开工目标。具体情况如下：

一、第一季度计划开工重点项目情况

第一季度计划开工的31个项目中，已完成全年任务项目4个：河南艺彩家具新材料项目（责任单位：产业集聚区、招商办）、河南中城源美陶粒砂年产50万立方陶粒砂项目（责任单位：泰山路办事处）、河南豫立年产1GW动力及储能电池PACK项目（责任单位：产业集聚区）、礼召游园建设工程（责任单位：自然资源和规划局）
正在建设项目26个。

未开工、进展滞后项目1个：公共体育场标准田径跑道和足球场项目（责任单位：教体局）。
二、第二季度计划开工重点项目情况
第二季度计划开工的20个项目中，已完成全年任务项目2个：公交车、出租车规范提质工程和新能源车辆充电桩建设项目（责任单位：交通运输局）

正在建设项目10个。

未实现预期开工目标项目8个，分别是：亿群科技年产5万吨絮凝剂项目二期（责任单位：产业集聚区）、中蓝红矾钠有机还原制备氧化铬绿2000吨/年和铬酸酐3000吨/年联产项目（责任单位：工业信息化和科技局）、德道电子年产3亿安时数码及动力锂离子电池与电池组项目（责任单位：新区街道办事处）、瑞能化工年产20万吨酚醛树脂项目（责任单位：科协）、体育馆建设项目（责任单位：投资集团）、英山外语学校二期项目（责任单位：教体局）、义马市第二污水处理厂改扩建工程（责任单位：投资集团）、城区微景观绿化工程（责任单位：城管局）。
三、存在问题

一是项目进展不平衡。从项目当前进展情况来看，计划开工的51个项目中，还有9个应开工项目未实现开工。同时已开工的项目进展也不平衡，进度快的项目较少，完成全年任务的项目只有6个。

二是部分项目前期工作不够扎实。有关单位和部门在落实承诺制、容缺后补、出具项目审批要件等工作时，要件不规范，效率不高，新建项目审批手续堵点较多、难度较大，导致部分项目因前期工作缓慢无法按计划推进。

三是资金瓶颈问题仍然突出。从当前的项目建设情况来看，部分项目仍面临资金短缺、融资渠道单一、融资渠道不顺畅等问题，导致项目因资金问题推进缓慢。
四、督查建议

一是要强化目标意识。各项目责任单位要按照时间任务“双过半”要求，认真开展项目建设“回头看”，对照重点项目建设目标任务，查找项目建设中的不足，及时研究解决项目建设中遇到的困难和问题，将项目建设进度向前推、向前赶，确保年度计划任务圆满完成。

二是要形成项目建设合力。各相关职能部门和项目责任单位要通力合作，对今年计划开工的重点项目，建立审批绿色通道，落实好“容缺办理”“企业投资项目承诺制”等举措，在依法合规的前提下最大限度地减少审批时限，加快完备项目前期工作，确保未开工项目尽快实现开工。已开工但进度缓慢的项目，责任单位和项目业主要采取目标倒逼机制，进一步优化施工方案，抢工期、抓进度，确保各重点项目早日建成发挥效益。
三是强化跟踪问效。项目建设滞后的责任单位要多从主观上查找项目滞后的原因，制定整改方案，并写出整改承诺书，明确整改措施和整改时限，报市委市政府督查室备案。从7月份开始，重点项目指挥部办公室、市委市政府督查室、组织部、纪委监委将联合对各单位的整改承诺落实情况进行全程跟踪问效。每月对项目建设情况进行通报，对项目进展好的责任单位进行表扬，对项目建设滞后的单位进行通报批评，并通过新闻媒体曝光。对连续两次滞后的项目单位由组织、纪检部门进行约谈问责。
附件:1.2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表
2.2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表
中共义马市委
督促检查室
义马市人民政府
2020年7月6日
2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表

	序号
	项目名称
	开工情况
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	1
	年产10万吨

水性工业、建筑涂料
	已开工。建设年限：2020.03-2022.12。
	一期生产车间基础工程完成总工程量的80%。
	进展较快
	东区街道

办事处
	郭海洋

	2
	河南弘润化工年产1.2万吨有机酮、酸

项目
	已开工。建设年限：2020.04-2020.12
	已完成甲类生产装置车间基柱基础混凝土浇筑工作及原料罐区等基础工程，部分设备已到货，开始安装。
	进展较快
	产业集聚区
	杨绩宇

	3
	河南艺彩家具

新材料项目
	已开工。建设年限：2020.01-2020.12
	已试产。
	完   成
	产业集聚区

招商办
	茹明和

	4
	河南中城源美陶粒砂年产50万立方

陶粒砂项目
	已开工。建设年限：2020.01-2020.12
	建成投产。
	完   成
	泰山路街道

办事处
	汪海欧

	5
	开祥化工废旧铜

铋催化剂回收

利用项目
	已开工。建设年限：2020.03-2020.08
	现场设备已基本安装完毕，正在进行管道敷设、电气仪表施工。
	进展较快
	工业信息化

和科技局
	张晓红

	6
	河南豫立年产1GW动力及储能电池PACK项目
	已开工。建设年限：2018.07-2020.06
	已达到订单式生产能力。
	完   成
	产业集聚区
	杨绩宇

	7
	中车重装轨道交通元器件项目二期
	已开工。建设年限：2019.04-2020.12
	减震垫已批量生产。
	进展顺利
	工业信息化

和科技局
	许万群

	8
	金基墙材二期

扩建项目
	已开工。建设年限：2019.11-2020.06
	隧道窑底部基础工程已完成，正在安装窑炉检测设备。
	进展顺利
	东区街道

办事处
	郭海洋

	9
	狂口社区自来水

改造提升项目
	已开工。建设年限：2020.03-2020.12
	完成入户穿管6000米，水表安装385组。
	进展顺利
	水利局
	张晓红

	10
	西工区生态

防护工程
	已开工。建设年限：2020.02-2020.12
	累计完成流转土地700亩，已完成造林510亩。
	进展顺利
	自然资源和规划局
	曹双文

	11
	国家储备林项目
	已开工。建设年限：2019.01-2023.12
	已完成造林3500亩，流转土地1.6万余亩。
	进展顺利
	自然资源和规划局
	邹晓东


2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表
	序号
	项目名称
	开工情况
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	12
	妇幼保健综合服务

中心建设项目
	已开工。建设年限：2019.12-2020.12
	完成主楼五层和六层主体工程。
	进展顺利
	卫健委
	杨冬林

	13
	老旧小区改造项目
	已开工。建设年限：2020.02-2020.12
	市委小区已完成道路硬化及外墙涂料装饰工程，狂口小区完成42栋楼楼前供水管网改造工程。
	进展顺利
	住建局     

相关街道

办事处
	邹晓东

	14
	街坊支路

建设工程
	已开工。建设年限：2020.03-2020.12
	永胜街项目已完成预算编制及财政评审，正在进行招标准备工作；学苑路路基处理完成工程量90%，雨污水管道铺设完成工程量85%；祥瑞路，水泥稳定土已施工完毕，雨污水完成70%；方正街已完成施工图设计、招标控制价编制和评审。
	进展顺利
	住建局
	江  海

	15
	礼召游园

建设工程
	已开工。建设年限：2020.03-2020.12
	已完工。
	完   成
	自然资源

和规划局
	张百铭

	16
	棚户区改造项目
	已开工。建设年限：2018.06-2021.09
	地块一、二、三主体工程完工。地块四：1#楼、2#楼主体工程完工，正在进行门窗安装及外墙保温施工工作。
	进展顺利
	住建局
	邹晓东

	17
	泰山路改造工程
	已开工。建设年限：2019.07-2020.10
	已完成人行道垫层和慢车道水泥稳定碎石铺设，道牙栽植及两侧人行道砖铺设工作。
	进展顺利
	住建局
	邹晓东

	18
	经七路续建项目
	已开工。建设年限：2019.08-2020.06
	土方工程及相关管道安装已全部完工。
	进展顺利
	产业集聚区
	杨绩宇

	19
	义马村跨

涧河大桥
	已开工。建设年限：2020.03-2020.12
	已完成桩基24根，梁板30片，立柱12根，正在进行梁板安装。
	进展顺利
	交通运输局
	杨建民

	20
	交通文化

主题公园
	已开工。建设年限：2020.02-2020.12
	园路道牙铺装完成80% ，透水砖铺设完成70%，雕塑、景墙及简史墙主体工程完成，眺望塔垫层浇筑完成。
	进展顺利
	交通运输局
	刘柏芳

	21
	千秋新能源年产600吨4-二甲氨基吡啶项目
	已开工。建设年限：2020.05-2021.05
	已完成辅助用房建设及杂醇储存罐基础混凝土浇筑工作。
	进展顺利
	常村路街道

办事处
	吴鹏斐


2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表

	序号
	项目名称
	开工情况
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	22
	多泉新材料年产2万吨改性酚醛树脂和2万吨聚酯树脂项目
	已开工。建设年限：2020.05-2020.12
	场地平整完毕。
	进展较慢
	千秋路街道办事处
	杨 杰

	23
	千秋新能源年产2万吨醇基燃料项目
	已开工。建设年限：2020.05-2021.12
	已完成辅助用房建设及杂醇储存罐基础混凝土浇筑工作。
	进展顺利
	常村路街道

办事处
	吴鹏斐

	24
	双涵洞至石佛

旅游道路项目
	已开工。建设年限：2020.02-2020.12
	已完成人行步道加宽混凝土铺筑及景观人行道人行步道路面挖补工作。
	进展顺利
	交通运输局
	林金森

	25
	南环货运通道项目
	已开工。建设年限：2020.03-2022.05
	第三标段挖运土方57万方，砌筑管涵15道，路基工程已完成85%。
	进展顺利
	交通运输局
	杨  杰

	26
	拼蔬蔬食品配送

基地建设项目
	已开工。建设年限：2020.01-2020.10
	因原厂房土地纠纷问题，企业要重新选址。迁址前进度为基础设施改造完毕。
	进展顺利
	泰山路

街道办事处
	汪海欧

	27
	华昌薯业二期项目
	已开工。建设年限：2019.03-2021.06
	地基已完工。
	进展顺利
	新区街道

办事处
	刘  彧

	28
	纬四路、纬二路东延

道路工程
	已开工。建设年限：2020.07-2021.09
	纬四路已开工建设，正在进行土方工程。用地指标省政府已批复，施工图审查已完成。
	进展顺利
	产业集聚区
	杨绩宇

	29
	富民桥建设工程
	已开工。本月完成施工前准备工作，正式开工。
	正在进行桩基浇筑工作。
	进展顺利
	住建局
	曹双文

	30
	中水回用项目
	开工建设，同步完善前期相关手续。
	已完成市区涧河取水泵站建设。 
	进展顺利
	水利局
	张光华

	31
	公共体育场标准田径跑道和足球场项目
	未开工。本月完成财政评审、水行政许可及招投标相关工作。
	已完成财政评审、水行政许可、用地等前期手续，正在开展招投标工作。
	进展滞后
	教体局
	杨冬林


2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表

	序号
	项目名称
	开工情况及当月目标
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	1
	人才培训服务中心建设项目
	已开工。完成地基基础工程。
	基础土方工程已完工。
	进展顺利
	市委党校
	董兴连

	2
	金地牧业科技有限公司产业升级改造扩建项目
	已开工。完成兔舍主体工程建设工作。
	兔舍主体工程完工。
	进展顺利
	农业农村局
	贺宝军

	3
	人民路西段居民

拆迁项目
	已开工。完成一期拆迁遗留户工作，筹措剩余资金。
	一期205户已拆迁177户，二期260户，正在准备相关工作。存在问题：资金不到位。
	进展较慢
	新区街道

办事处
	吴鹏斐

	4
	市区供热管网及交换站提质改造工程
	已开工。千秋路热力管道项目管沟开挖、回填及管道焊接2500米。
	千秋路热力管道项目管沟开挖、回填及管道焊接2700米。
	进展顺利
	住建局
	邱明涛

	5
	公交车、出租车

规范提质工程
	完工。
	已建成投用。
	完  成
	交通运输局
	杨 杰

	6
	郭家天桥至苗元、毛沟旅游道路项目
	已开工。一标挡土墙、边沟砌筑完成，二标进行路基施工。
	一标道路加宽部分水泥路面已铺筑完成。二标机械设备已进场，进行施工放线。
	进展顺利
	交通运输局
	杨 杰

	7
	年产30万立方粉煤灰煤矸石加气混凝土砌块及建筑垃圾废石资源化循环

利用项目
	已开工。进行三通一平。
	正在进行三通一平。
	进展顺利
	朝阳路街道办事处
	刘小旺

	8
	“两所”建设项目
	已开工。进行三通一平。
	目前已完成三通，正在进行场地平整工作。
	进展顺利
	公安局
	李奇志

	9
	人民路沿线景观提质改造工程
	已开工。开工建设。
	累计完成人行道维修3200㎡，慢车道维修1800㎡，灌木栽植4400㎡。
	进展顺利
	住建局

投资集团
	吕根友

	10
	香山庙沟至常村矿段公路改建工程
	开工建设。
	机械设备已进场。
	进展顺利
	交通运输局
	杨 杰

	11
	新能源车辆充电桩

建设项目
	已开工。充电桩购置完成。
	已建成投用。
	完  成
	交通运输局
	杨建民

	12
	人民路至跃进矿西涵洞道路工程
	已开工。进行路基施工。
	正在进行施工放线。
	进展顺利
	交通运输局
	李拴军


2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表

	序号
	项目名称
	开工情况及当月目标
	截止6月29日完成情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	13
	体育馆建设项目
	未开工。编制工程量清单及招标控制价、进行财政评审。
	正在开展项目招标工作；项目用地控规评审已通过，用地指标报待批复。
	进展滞后
	投资集团
	杨冬林

	14
	英山外语学校

二期项目
	未开工。完成施工图审查工作。
	目前正在进行施工图设计修改工作。
	进展滞后
	教体局
	杨冬林

	15
	德道电子年产3亿安时数码及动力锂离子电池与电池组项目
	未开工。完成环评论证；确定土地选址。
	该项目仅完成备案，正在办理环评手续。
	进展滞后
	新区街道

办事处
	吕根友

	16
	瑞能化工年产20万吨酚醛树脂项目
	未开工。实施三大改造，
	企业已停产技改。
	进展滞后
	科 协
	陈守炯

	17
	亿群科技年产5万吨絮凝剂项目二期
	未开工。继续与投资商洽谈投资事宜。
	开展前期市场调研工作，办理安评手续。
	进展滞后
	产业集聚区
	茹明和

	18
	中蓝红矾钠有机还原制备氧化铬绿2000吨/年和铬酸酐3000吨/年联产项目
	未开工。完成环评。
	环评二次修改报三门峡市待批。
	进展滞后
	工业信息化和科技局
	

	19
	义马市第二污水处理厂改扩建工程
	未开工。做好项目前期有关工作、完成施工图设计、图纸审查工作。
	正在办理林地使用许可证同步开展施工图设计审查工作。
	进展滞后
	投资集团
	张光明

	20
	城区微景观

绿化工程
	未开工。完成立项。
	开展前期工作。
	进展滞后
	城管局
	刘小旺
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