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义马市委市政府督促检查室             2020年10月16日 

全市前三季度计划开工重点项目进展情况

今年我市共谋划重点项目116个，总投资309.47亿元。前三季度计划开工项目62个，截止目前，实际开工项目50个，还有12个项目没有实现预期开（复）工目标。具体情况如下：

一、第一、二季度计划开工项目进展情况

截止目前，第一季度计划开工的31个项目已全部开工建设；第二季度计划开工的20个项目中还有7个项目没有实现预期开工目标，分别是：亿群科技年产5万吨絮凝剂项目二期、中蓝红矾钠有机还原制备氧化铬绿2000吨/年和铬酸酐3000吨/年联产项目、瑞能化工年产20万吨酚醛树脂项目、体育馆建设项目、英山外语学校二期项目、义马市第二污水处理厂改扩建工程和城区微景观绿化工程。
二、第三季度计划开工项目进展情况

截止目前，第三季度计划开工的11个项目已有5个项目实现开工，分别是：鸿业化工年产1000吨甲醇催化剂项目、开祥化工电石厂房除尘综合改造项目、公转铁项目、310国道南移项目和康宁路西延工程项目。还有6个项目没有实现预期开（复）工目标。具体情况如下：
工业立市项目（2个）

1.蓝马氟化工科技产业园项目  截止目前，项目仅完成了备案，仍停留在环评、安评和土地招拍挂工作阶段。
2.综能公司驰放气综合利用项目  截止目前，项目仍在进行融资工作。
科教兴市项目（1个）

3.义马市高级中学改扩建工程  截止目前，项目仍处于初步设计编制阶段。
生态绿市项目（3个）

4.紫薇公园建设项目  截止目前，项目租地协议还未签订。

5.清风山旅游道路项目  截止目前，项目仍处于财政评审阶段。
6.人民路西段居民安置项目  目前该项目无实质性进展。
目前，时间进入四季度，希望项目进度滞后单位要提高认识，高度重视，对照目标任务，快马加鞭、找准症结，采取有效措施，加压推进，迎头赶上；开工项目责任单位要鼓足后劲，将项目建设进度向前推、向前赶，确保年度计划任务圆满完成。

附件:1.2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表
2.2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表
3.2020年第三季度计划开工重点项目进展情况一览表
中共义马市委
督促检查室
义马市人民政府
2020年10月16日

2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	工业立市项目11个
	1
	河南艺彩家具

新材料项目
	建成投产。
	完    成
	产业集聚区

招商办
	茹明和

	
	2
	河南中城源美陶粒砂年产50万立方

陶粒砂项目
	建成投产。
	完    成
	泰山路街道

办事处
	汪海欧

	
	3
	开祥化工废旧铜

铋催化剂回收

利用项目
	建成试运行。
	完    成
	工业信息化

和科技局
	张晓红

	
	4
	河南豫立年产1GW动力及储能电池PACK项目
	已建成2条模组生产线和1条PACK（集成）生产线，3条生产线已正常生产。
	完    成
	产业集聚区
	杨绩宇

	
	5
	中车重装轨道交通元器件项目二期
	减震垫、蓄电池柜总成结构件、城轨风道产品已批量化生产。
	完    成
	工业信息化

和科技局
	许万群

	
	6
	年产10万吨

水性工业、建筑涂料
	已完成生产车间钢结构立柱安装工作，原料库车间地基圈梁浇筑60%，厂区高压变压器施工设计完成，近期动工。
	进展顺利
	东区街道

办事处
	郭海洋

	
	7
	河南弘润化工年产1.2万吨有机酮、酸

项目
	主厂房生产设备安装完毕，正在进行电力计量设施安装工作。
	进展较快
	产业集聚区
	杨绩宇

	
	8
	千秋新能源年产600吨4-二甲氨基吡啶项目
	地基工程完成工程量90%，设备到位80%。
	进展顺利
	常村路街道

办事处
	吴鹏斐

	
	9
	千秋新能源年产2万吨醇基燃料项目
	地基工程完成工程量90%，设备到位80%。
	进展较快
	常村路街道

办事处
	吴鹏斐

	
	10
	多泉新材料年产2万吨改性酚醛树脂和2万吨聚酯树脂项目
	场平完成，同步编制安评。
	进展较慢
	千秋路街道办事处
	杨  杰

	
	11
	金基墙材二期

扩建项目
	厂区自动化系统全部修缮完毕。
	进展顺利
	东区街道

办事处
	郭海洋

	科教兴市项目

1

个
	12
	公共体育场标准田径跑道和足球场

项目
	已完成西厕挡土墙工程,正在进行南侧挡土墙砌筑工作，场地整体平整完成工程量40%。
	进展顺利
	教体局
	刘彧


2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	科教兴市项目

1

个
	13
	妇幼保健综合服务

中心建设项目
	主体工程已完工。
	进展较快
	卫健委
	杨冬林

	生态绿市项目18个
	14
	狂口社区自来水

改造提升项目
	已完工。
	完   成
	水利局
	张晓红

	
	15
	礼召游园

建设工程
	已完工。
	完   成
	自然资源

和规划局
	张百铭

	
	16
	经七路续建项目
	已完工。
	进展顺利
	产业集聚区
	杨绩宇

	
	17
	西工区生态

防护工程
	已完成造林540亩，预计12月底前全部完成造林任务。
	进展顺利
	自然资源和规划局
	曹双文

	
	18
	国家储备林项目
	已完成造林1.65亩。
	进展顺利
	自然资源和规划局
	邹晓东

	
	19
	老旧小区改造项目
	（1）狂口小区供水改造工程：完工；

（2）市委小区改造项目：完工；

（3）平安街小区：拆除违章建筑、外墙粉刷；
（4）方正街小区：正在进行小区杂草清除和绿化工作；
（5）义马新村小区：正在进行雨污水管道铺设工作。
	进展顺利
	住建局     

相关街道

办事处
	邹晓东

	
	20
	街坊支路

建设工程
	（1）祥瑞路：完工；

（2）学苑路：已完成雨污水管道、人行道和车行道结构层铺设、路灯安装；

（3）永胜街：场内围挡搭设完毕，地表清理和施工放线完成，现积极协调弱电入地及公共关系；

（4）方正街：已发布施工招标公告，23号流标，于10月16日再次开标。
	进展顺利
	住建局
	江  海

	
	21
	棚户区改造项目
	地块二、三、四主体工程已完工，正在进行塑钢窗施工、电梯安装调试、室外基础设施建设等工作；地块一：1#楼主体施工至21层，3#楼主体施工至9层。
	进展顺利
	住建局
	邹晓东


2020年第一季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	生态绿市项目18个
	22
	泰山路改造工程
	已完成工程量92%，目前正在进行路灯安装。
	进展顺利
	住建局
	邹晓东

	
	23
	义马村跨

涧河大桥
	已完成大桥桩基立柱、梁板安装、桥面砼浇筑、桥面人行道浇筑及大桥护栏安装工作，沥青油路面已铺设完毕，正在进行人行步道路砖铺设工作。
	进展顺利
	交通运输局
	杨建民

	
	24
	交通文化

主题公园
	已完成雕塑、景墙及简史墙主体工程，园路青石道牙铺装完成90% ,透水砖铺设完成80%，眺望塔一层、二层、三层砼浇筑完毕，正在进行四层钢筋绑扎工作。
	进展顺利
	交通运输局
	刘柏芳

	
	25
	双涵洞至石佛

旅游道路项目
	已完成人行步道加宽混凝土铺筑工作，已铺设沥青油路面150米。
	进展顺利
	交通运输局
	林金森

	
	26
	南环货运通道项目
	三标段已完成路基工程，累计挖运土方130万方，砌筑管涵17道，白灰土已铺设6公里，水稳层全线铺设完毕。第一、二标段施工放线工作已完成，正在进行征地拆迁工作。
	进展顺利
	交通运输局
	杨  杰

	
	27
	拼蔬蔬食品配送

基地建设项目
	因原厂房土地债务纠纷问题，项目迁址重建，目前正在洽谈相关用地事宜，谈妥后即可办理相关手续并搬至新厂房继续建设。
	进展顺利
	泰山路

街道办事处
	汪海欧

	
	28
	华昌薯业二期项目
	正在进行厂房主体建设工程。
	进展顺利
	新区街道

办事处
	刘  彧

	
	29
	纬四路、纬二路东延

道路工程
	已完成招投标工作。
	进展顺利
	产业集聚区
	杨绩宇

	
	30
	富民桥建设工程
	已完成21根桩基（主桥14根、景观塔7根）桩孔成孔、钢筋笼焊接、桩基浇筑工作，正在进行0-0#桩孔成孔施工及钢筋笼焊接。
	进展顺利
	住建局
	曹双文

	
	31
	中水回用项目
	经与投资集团沟通，需修改设计方案，正在修改项目可研报告。 
	进展顺利
	水利局
	张光华


2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	人

才

强

市

项

目

1

个
	1
	人才培训服务中心建设项目
	已开工。1,2号公寓主体封顶；综合教学楼基础工程完成，正在做地下室结构工程。
	进展顺利
	市委党校
	董兴连

	生

态

绿

市

项

目11个
	2
	金地牧业科技有限公司产业升级改造扩建项目
	已开工。兔舍主体工程完工，正在进行室内装修和设备安装工作。
	进展顺利
	农业农村局
	贺宝军

	
	3
	人民路西段居民

拆迁项目
	一期205户已拆迁177户，二期260户，正在准备相关工作。
	进展滞后
	新区街道

办事处
	吴鹏斐

	
	4
	市区供热管网及交换站提质改造工程
	完工。
	完    成
	住建局
	邱明涛

	
	5
	公交车、出租车

规范提质工程
	完工。
	完    成
	交通运输局
	杨 杰

	
	6
	新能源车辆充电桩

建设项目
	完工。
	完    成
	交通运输局
	杨建民

	
	7
	郭家天桥至苗元、毛沟旅游道路项目
	一标工程已完成主线部分沥青油路面铺筑及展线部分水稳基层铺设工作；二标已完成路基施工，正在进行部分路面清缝工作。
	进展顺利
	交通运输局
	杨 杰

	
	8
	年产30万立方粉煤灰煤矸石加气混凝土砌块及建筑垃圾废石资源化循环

利用项目
	项目已完成主体工程及配套建设，正在进行设备招标工作。
	进展顺利
	朝阳路街道办事处
	刘小旺

	
	9
	“两所”建设项目
	已完成民警办公楼地基基础浇筑及武警楼、拘留所综合楼地基开挖工作。
	进展顺利
	公安局
	李奇志

	
	10
	人民路沿线景观提质改造工程
	项目可研修改完毕。
	进展顺利
	住建局

投资集团
	吕根友

	
	11
	香山庙沟至常村矿段公路改建工程
	已拆除老旧路面800余米，正在进行拆迁协调工作。
	进展顺利
	交通运输局
	杨 杰

	
	12
	人民路至跃进矿西涵洞道路工程
	已完成道路水泥稳定层铺设及养护工作，其中支线项目千秋煤矿矸石砖厂道路改造路基工程已完工。
	进展顺利
	交通运输局
	李拴军


2020年第二季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	科教兴市项目2个
	13
	体育馆建设项目
	未开工。目前已完成财政评审及施工招投标工作；国有土地成交通知书已签订。
	进展滞后
	投资集团
	杨冬林

	
	14
	英山外语学校

二期项目
	未开工。一期建设基本完成。二期项目未实施。
	进展滞后
	教体局
	杨冬林

	工业立市项目4个
	15
	瑞能化工年产20万吨酚醛树脂项目
	未开工。一期厂房、生产线工艺布局调整已完成，正在进行生产线调试。二期项目未实施。
	进展滞后
	科 协
	陈守炯

	
	16
	亿群科技年产5万吨絮凝剂项目二期
	未开工。已完成备案、环评、用地、建设规划等审批手续，正在办理安评手续。
	进展滞后
	产业集聚区
	茹明和

	
	17
	
公转铁项目
	已开工。一期豫西煤炭储配中心改造整体完成工程量60%。
	进展顺利
	产业集聚区
	吴鹏斐

	
	18
	中蓝红矾钠有机还原制备氧化铬绿2000吨/年和铬酸酐3000吨/年联产项目
	未开工。项目已完成二次环评公示，目前正在根据三门峡市环保局要求修订环评报告书。
	进展滞后
	工业信息化和科技局
	曹祥婷

	生态绿市项目2个
	19
	义马市第二污水处理厂改扩建工程
	未开工。已完成施工图预算编制及财政评审工作，正在开展施工、监理招标工作。
	进展滞后
	投资集团
	张光明

	
	20
	城区微景观

绿化工程
	未开工。开展前期工作。
	进展滞后
	城管局
	刘小旺


2020年第三季度计划开工重点项目进展情况一览表

	分类
	序

号
	项目名称
	当前进展情况
	进度评价
	责任单位
	指挥长

	工业立市项目

4

个
	1
	鸿业化工年产1000吨甲醇催化剂项目
	已开工。目前正在进行厂房基础工程施工。
	进展顺利
	发改委
	张光明

	
	2
	开祥化工电石厂房除尘综合改造项目
	已开工。项目土建基础施工已完成，正在安装电石厂房除尘设备。
	进展顺利
	工信科技局
	茹灵午

	
	3
	蓝马氟化工科技产业园项目
	未开工。项目仅完成备案，仍停留在项目环评、安评、初步设计及土地招拍挂工作阶段。
	进展滞后
	产业集聚区

科协

住建局
	吴鹏斐

	
	4
	综能公司驰放气综合利用项目
	未开工。项目仍在进行项目融资工作。
	进展滞后
	产业集聚区
	茹明和

	生态绿市项目

6

个

	5
	公转铁项目
	已开工。豫西煤炭储配中心一期改造项目完成整体工程量60%。
	进展顺利
	产业集聚区

发改委

工信科技局

义煤集团
	吴鹏斐

	
	6
	310国道南移项目
	已开工。累计完成总工程量的98%。
	进展顺利
	交通运输局
	杨  杰

	
	7
	紫薇公园建设

项目
	未开工。项目租地协议还未签订。
	进展滞后
	自然资源和规划局
	尚会敏

	
	8
	康宁路西延工程
	已开工。目前已完成200米地表附着物清理及垃圾土外运工作。
	进展顺利
	住建局
	盛 兵

	
	9
	清风山旅游

道路项目
	未开工。项目仍处于财政评审阶段。
	进展滞后
	交通运输局
	张坤士

	
	10
	人民路西段居民

安置项目
	未开工。项目无实质性进展。
	进展滞后
	新区街道办事处
	邹晓东

	科教兴市项目

1

个
	11
	义马市高级中学改扩建工程
	未开工。项目仍处于初步设计编制阶段。
	进展滞后
	教体局
	杨冬林
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