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义办〔2020〕16号
中共义马市委办公室  义马市人民政府办公室

关于对2020年“民生十件实事”进行立项督查的
通  知

各街道办事处，产业集聚区管理委员会，市直各单位，驻义有关企业：

为切实解决好全市广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，继续集中力量办好“民生十件实事”，按照市委、市政府要求，对2020年“民生十件实事”进行任务分解并立项开展督查，现将有关事项通知如下：

一、加强领导，明确责任

办好“民生十件实事”是市委、市政府向全市人民的郑重承诺，事关全市工作大局，涉及群众切身利益。各责任单位要切实加强领导，实行主要领导负责制，明确目标任务，责任落实到人，周密部署，强力推进，确保“民生十件实事”落到实处。

二、制定方案，完善机制
各责任单位要认真履行职责，对承担的工作任务进行细化、量化，制定切实可行的工作方案，倒排工期，明确时限。各有关职能部门要积极配合，主动服务，简化程序，提高效率，全力支持“民生十件实事”的落实。

三、加大投入，保证质量

各责任单位要充分发挥自身优势，通过各种渠道多方筹措资金，千方百计争取上级政策资金、社会资助资金和企业支持共建资金，为“民生十件实事”的顺利推进和全面完成提供财力保障。要严把质量关，加强对资金使用、工程招投标、施工质量等方面的监督管理，严格工作程序，实行阳光操作，定期将有关工作情况通过报纸、广播、电视、网络等媒体公布，自觉接受社会各界的监督，切实把“民生十件实事”办成群众满意工程。

四、强化督查，狠抓落实

2020年“民生十件实事”任务将作为一项重点目标，纳入年度有关单位的责任目标考核。要加强督促检查，完善督查方案，创新督查方式，注重督查效果，狠抓工作落实。市委办公室和市政府办公室将对“民生十件实事”落实情况实行台账式管理，跟踪督查，定期通报，全力保障“民生十件实事”顺利推进、圆满完成。各责任单位要将承担的工作任务完成情况、存在问题、下步打算等情况以纸质表格形式（见附件2）于每月15日、30日前分别报送至市委办督查室、市政府办督查室、市发改委。
附件：1.义马市2020年“民生十件实事”任务分解表

2.“民生十件实事”进展落实情况报表

中共义马市委办公室

义马市人民政府办公室

2020年6月30日

附件1

义马市2020“民生十件实事”任务分解表

	序号
	实事名称
	主要建设内容
	形象进度
	任务时限
	责任单位

	1
	富民桥建设

工程
	跨银杏公园建设长约150米、宽25米的桥梁一座，连通富民路，解决市直幼儿园接送幼儿期间周边道路拥堵问题。
	主体完工
	2020.05-

2020.12
	住建局

	2
	千秋路供热管网及交换站提质改造工程
	一是千秋路西起同心桥，东至人民公园，改造管网总长度2700米；二是对部分老旧小区管网改造，提高居民供暖质量。
	完工
	2020.03-

2020.10
	住建局

	3
	背街小巷雪亮工程
	在长生街、市区新建街坊道路及东区、朝阳路共11条背街小巷安装路灯，方便居民夜间出行。
	完工
	2020.03-

2020.09
	城管局

	4
	街坊支路维修工程
	主要对学苑路、永胜街、方正街、祥瑞路等道路进行维修提质，方便居民出行。
	完工
	2020.03-

2020.12
	住建局

	5
	公共交通规范提质落工程
	更新新能源公共汽车28辆，新安装公交站牌20个，规范公交车、出租车车体广告，安装驾驶员防护设施，提升公交文明运营、文明服务水平。
	完工
	2020.04-

2020.12
	交通运输局

	6
	义马市公共体育场标准田径跑道和足球场
	建设一个含标准田径跑道的11人制足球场，包括排水、防护网及其它配套设施，总面积为10500平方米，满足群众体育健身需求，推广普及足球运动。
	完工
	2020.03-

2020.10
	教体局

发改委

	7
	0-6岁儿童眼保健和视力检查
	免费为全市0-6岁儿童开展视力检查工作，为全市0-6岁儿童建立儿童视力健康档案，减少儿童近视发生率。
	完成任务
	2020.01-

2020.12
	卫健委

	8
	社区居民饮水改造提升项目
	将狂口、梁沟、苗元、常村等小区居民饮水接入城市供水管网，并对供水入户管网、水表进行提升改造，确保居民饮水安全。
	完工
	2020.01-

2020.12
	水利局

	9
	人民路至跃进矿西涵洞道路提质工程
	对原有已破损严重的道路按照二级公路标准提质改造，道路全长2公里，路面宽7米，路基宽度8.5米，方便市民出行。
	完工
	2020.05-

2020.12
	交通运输局

	10
	乡村环境综合整治项目
	建设燕沟河拦河坝及5公里沿河休闲步道、栽植樱花等景观绿化花木，全面完成农村旱厕改造，实施农村垃圾分类清运，创建“四美乡村”，提升农村人居环境。
	完工
	2020.01-

2020.12
	农业农村局


附件2

“民生十件实事”半月进度情况报表

责任人签字：　　　　              填报日期：  月   日

	实事内容
	

	年度任务
	

	当月计划
	

	半月完成内容
	

	是否完成计划
	

	未完成原因
	

	下半月打算

（每月中旬填写）
	

	至本月底累计完成情况统计

（每月底填写）
	


备注：本表应固定专人认真填写，并经责任单位负责人审核签字盖章后于每月15日、30日前报市委督查室、市政府督查室、市发改委。

中共义马市委办公室                    2020年6月30日印发


